프로젝트 명	유레카
팀 명	DBDBDeep
시작일	2024.07.01
종료일	2024.07.09

대분류	소분류	기간	시작	완료	1 Week							2 Week						
					월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일
사전 조사	주제 구상	1 day	24-07-01(월)	24-07-01(월)														
	프로젝트 기획서 작성	1 day	24-07-01(월)	24-07-01(월)														
프로젝트 요구사항	요구사항 선정	1 day	24-07-01(월)	24-07-01(월)														
	요구사항 명세서 작성	1 day	24-07-01(월)	24-07-01(월)														
	기능 정의	1 day	24-07-01(월)	24-07-01(월)														
ERD 제작	초기 테이블 추출	1 day	24-07-02(화)	24-07-02(화)														
	개념 모델링 제작	1 day	24-07-02(화)	24-07-02(화)														
	논리 모델링 제작	1 day	24-07-02(화)	24-07-02(화)														
	논리 모델링 검토 및 수정	1 day	24-07-02(화)	24-07-02(화)														
	물리 모델링 제작	1 day	24-07-02(화)	24-07-02(화)														
	DDL 작성	2 day	24-07-03(수)	24-07-04(목)														
	DDL 수정 및 검토	1 day	24-07-05(금)	24-07-05(금)														
테스트 케이스	테스트 케이스 작성	1 day	24-07-06(토)	24-07-06(토)														
	SQL 작성	2 day	24-07-07(일)	24-07-08(월)														
	실행 및 수정	1 day	24-07-08(월)	24-07-08(월)														
문서 작업	문서 작업	1 day	24-07-09(화)	24-07-09(화)														
	레플리카 서버 구축 및 배포	1 day	24-07-09(화)	24-07-09(화)														